

Dodatok č. 1

ku ZMLUVE O DIELO č. Z201615200_Z

uzatvorenej podľa § 536 a nasled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

obchodné meno: **Obec Kuchyňa**
sídlo: Kuchyňa 220 900 52 Kuchyňa
zastúpený: Róbert Bujna, starosta
IČO: 00 304 875
DIČ: 2020643647
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu: SK435600000003204731001
tel.: 034 / 778 5131
(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ:

obchodné meno: **UNISTAV spol. s r.o.**
sídlo: Priemyselná 279, 905 01 Senica
právna forma a označenie registra: spoločnosť s ručením obmedzeným – zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 1761/T
zastúpený: Ing. Emil Žeňuch, konateľ
Ing. Peter Žeňuch, konateľ
IČO: 31 409 539
IČ DPH: SK2020376127
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu: SK435600000003243507002
tel.: 034 / 651 7881
(ďalej len „Dodávateľ“)

Zhora uvedené subjekty jednotlivito označovaní ako „Objednávateľ“ a „Dodávateľ“, spoločne potom ako „Zmluvné strany“.

I.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.06.2016 s účinnosťou od 21.06.2016 Zmluvu o dielo č. Z201615200_Z (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je Odvedenie splaškových vôd v rozsahu definovanom v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s §18 ods. 3 písm a) zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

II.

1. Týmto dodatkom sa v Čl. II. Predmet zmluvy bod 2.3 Zmluvy dopĺňa o ČASŤ3: Kanalizácia Š39-Š40 a ČASŤ4: Kanalizačné prípojky medzi Š39-Š40. Podrobný rozpis (rozpočet) ČASTI3 a ČASTI4 je prílohou tohto dodatku.
2. Týmto dodatkom sa mení v Čl. III. Zmluvné podmienky bod 3.2 Zmluvy nasledovne:
Bod 3.2 znie:
3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 1.7.2016 8:00:00 – 30.11.2016 15:00:00

3. Týmto dodatkom sa mení v Čl. IV. Zmluvná cena bod 4.1 a bod 4.3 Zmluvy nasledovne:

Bod 4.1 znie:

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 163.689,13 EUR

Bod 4.3 znie:

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 196.426,96 EUR

III.

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom obidve zmluvné strany obdržia po 2 (dva) rovnopisy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
6. Neoddeliteľnou Prílohou tohto Dodatku je:
 - Podrobný rozpis (rozpočet) ČASŤ3: Kanalizácia Š39-Š40
 - Podrobný rozpis (rozpočet) ČASŤ4: Kanalizačné prípojky medzi Š39-Š40.

V Kuchyni dňa 24.10.2016

V Senici dňa 24.10.2016

Obec Kuchyňa



Róbert Bujna, starosta

UNISTAV spol. s r.o.

Ing. Emil Žeňuch, konateľ

UNISTAV spol. s r.o.
Priemyselná 279
905 01 SENICA
IČO: 31 409 539 ④