

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1418BCT
zo dňa 22.10.2018– „Intenzifikácia ČOV Kuchyňa – Mechanické prečistenie
a prečerpávanie“
(ďalej len „zmluva“)
(ďalej len „Dodatok č. 1 k zmluve“)

I. Účastníci zmluvy

1.1 Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Adresa: **Obecný úrad Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa č. 220**
Zastúpený: **Róbert Bujna - starosta obce**
IČO : 00 304 875
IČ DPH: 2020643647
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Č. účtu: IBAN SK43 5600 0000 0032 0473 1001
Tel.: +421 34 77 85 131
Email: kuchyna220@stonline.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: BioCompact spol. s r. o.
Adresa: **Na piesku 6, 821 05 Bratislava**
Zastúpený: **Ing. Peter Štefkový - konateľ**
IČO : 35 706 201
IČ DPH: SK 2020 265 148
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Č. účtu: SK31 0200 0000 0036 4175 2257
Tel.: (02) 43 42 23 73
E-mail: biocompact@biocompact.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k zmluve v tomto znení:

II.
týmto Dodatkom č. 1 k zmluve sa mení

V článku III. Termíny a lehoty plnenia sa z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na ukončenie diela objednávateľom formou úveru na Environmentálnom fonde SR mení bod 3.1.1 zmluvy, ktorý znie nasledovne:

3.1.1. Odovzdanie staveniska: termín určí objednávateľ a to v lehote do 10 pracovných dní od podpisu Zmluvy o dielo. Termín ukončenia diela: **30.04.2020.**

III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1418BCT zo dňa 22.10.2018ostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom každej zmluvnej strane

a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1418BCT zo dňa 22.10.2018.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 k zmluve je zrozumiteľný a určitým
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, 18.12.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Róbert Bujna
starosta obce

Ing. Peter Štefkový
konateľ