DODATOK &2

k zmluve o dielo 06/2011
ZMLUVNE STRANY
1. Zhotovitel : UNISTAYV spol. s 1. o.
Priemyselna 279, 905 01 Senica
Zastapeny : Ing. Emil ZENUCH
konatel’ spolo¢nosti
ICO : 31409 539
DIC : 2020376127
IC pre DPH : SK2020376127
Bankové spojenie f Prima banka Slovensko, a.s.

¢.04. 3243507002 / 5600

Zapisany v obchodnom registri Okr. sidu v Trnave, oddiel Sro, vlozka ¢. 1761/T

Tel. : 034 /651 7881
E-mail G unistav(@unistav-se.sk
2. Objednavatel’ : Obec Kuchyna

Obecny urad ¢. 220, 900 52 Kuchytia
Zastupeny 3 Robert Bujna - starosta obce

Zastapeny vo veciach
zmluvnych a technickych:  Robert Bujna - starosta obce

%

ICO : 00 304 875

Bankové spojenie g Prima banka Slovensko a. s.
¢islo uctu - 320 4731001 / 5600

Tel. : 034 /778 5131

Fax : 034 /778 5051

V sulade s ustanovenim ¢l. XIII. Zavere¢né ustanovenia zmluvy o-dielo 06/2011 sa
zmluvné strany dneSného dna dohodli na dodatku &. 2, ktory sa po podpise obidvomi
zmluvnymi stranami stdva neoddelitelnou sucastou pdvodnej zmluvy o dielo stavby:

"Kuchyiia — kanalizdcia — kmefiova stoka A, S14 — §34«,



Dovodom uzavretia tohto dodatku je, Ze objednavatel'ovi nebola na rok 2013 pridelena
dotacia v pozadovanej vySke, ¢o ma za nasledok posunutie terminu ukonéenia stavby

Utastnici zmluvy o dielo sa tymto dodatkom ¢&. 2 dohodli na tejto Gprave povodnej zmluvy:

1. &L IIL Cas plnenia

- meni sa termin ukonc¢enia stavby: 11/2014:

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo 06/2011 zostavaju v platnosti v povodnom zneni.

3. Tento dedatok €. 2 je neoddelitelnou sucastou zmluvy o dielo 06/2011.

4. Dodatok ¢. 2 je vypracovany v Styroch exemplaroch, z ktorych po podpise kazda zo
zmluvnych stran obdrzi dve vyhotovenia.
V Senici, 12.11.2013 "V Kuchyni, 12.11.2013
Zhotovitel”:

Objednavatel”
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Ing. Emil ZENUCH Robert Bujna

konatel” spolo¢nosti starosta obce



